

**TARISTU HANKEPLAAN 2018 III MUUDATUS**

Hange	Eeldatav hankeme-netluse liik	Kavandatav hanke alustamise aeg
Riia 12 remont	Väikeost	2018 mai
Riia 12 paraadtrepri remont	Väikeost	2018 juuni
Riia 12 köögi sügavkülmkambri ehitamine	Väikeost	2018 juuni
Sakala ruumide remont	Väikeost	2018 mai
Sakala saali remonttööd	Väikeost	2018 juuni
Sakala remonttööd	Väikeost	2019 jaanuar
Sakala saali kliimaseadmed	Väikeost	2018 mai
Juhkentali 58 fassaadi ja katuse renoveerimise projekti koostamine	Väikeost	2019 veebruar
Juhkentali 58 I korruse administratiivala loomine	Väikeost	2019 mai
Juhkentali kabineti remont	Väikeost	2018 detsember
Narva mnt 8 fassaadi ekspertiis ja ajutise lahenduse paigaldamine	Väikeost	2018 detsember
Raatuse 110 konteinerite tehnosüsteemide uuendus	Väikeost	2018 juuli
Jõhvi linnaku detailplaneering	lihthange	2018 oktoober
Staabihoone (Jõhvi) renoveerimine	kaitse-julgeolek	2018 mai
Kasarm (Jõhvi) projekteerimine-ehitus	kaitse-julgeolek	2018 mai
Kasarm (Jõhvi) ehituse ojev	kaitse-julgeolek	2018 juuni
Sõdurikodu (Jõhvi) projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 november
Tehnika varjualuste projekteerimine (Jõhvi)	kaitse-julgeolek	2018 november
Jõhvi linnaku keskkonnakorralduskava	väikeost	2018 aprill
Jõhvi lasketiiru ümberehitus	Väikeost	2019 jaanuar
Tapa linnaku, vana linnaku ja laienduse detailplaneering	lihthange	2018 oktoober

Liikursuurtükkide HÕGi ja toetusmasinate halli projekteerimine	kaitse-julgeolek	2019 jaanuar
Tehnika varjualuste projekteerimine (Tapa)	kaitse-julgeolek	2018 november
Spordihoone Tapa linnakus projekteerimine ja ehitus	avatud	2018 märts
Spordihoone Tapa linnakus ehituse omanikujärelevalve	lihthange	2018 mai
Tapa linnakus 1. jalaväebrigaadi staabihoone trepihalli ümberehitamine	Väikeost	2018 jaanuar
Tapa linnaku projekti ekspertiis	väikeost	2018 märts
Tegevvälaste kasarmu (Tapa) projekteerimine	avatud	2019 veebruar
RSOM hallide ja platside ehitus	avatud	2018 mai
RSOM hallide ja platside ehituse ojev	avatud	2018 oktoober
RSOM ladustusala ehitus	kaitse-julgeolek	2018 juuni
RSOM ladustusala ehituse ojev	kaitse-julgeolek	2019 jaanuar
Meditsiinikeskuse laiendus (koos nõrkvooluga) Tapal	kaitse-julgeolek	2018 juuni
Meditsiinikeskuse laienduse omanikujärelevalve Tapal	kaitse-julgeolek	2018 september
Tapa kasarmute AH-02 ja AH-03 sanitaarremont	avatud	2018 märts
Paldiski kasarmu rekonstrueerimine	kaitse-julgeolek	2018 november
Paldiski kasarmu rekonstrueerimise omanikujärelevalve	kaitse-julgeolek	2018 detsember
Paldiski kasarmu rekonstrueerimisprojekti ekspertiis	väikeost	2018 oktoober
Vintsi ja pidurite testimise rajatiste ehitus	kaitse-julgeolek	2018 juuni
Vintsi ja pidurite testimise rajatiste ehituse omanikujärelevalve	kaitse-julgeolek	2018 september
Tapa lasketiiru tagavalli taastamine	Väikeost	2018 detsember
Tapa laohoone maanduspaigaldise ja potentsiaaliühtlustuskontuuri ehitus	Väikeost	2018 juuni
Tapa tagalahoone ehitus (koos nõrkvooluga)	kaitse-julgeolek	2018 juuni
Tapa tagalahoone ehituse omanikujärelevalve	kaitse-julgeolek	2018 september
Tapa õppehoone arhiiviruumist koosolekuteruumi tegemine	Väikeost	2019 aprill
Linnakusisene tankitee (Tapa) ehitus	kaitse-julgeolek	2018 oktoober

Linnakusisene tankitee (Tapa) ehituse omanikujärelevalve	kaitse-julgeolek	2018 detsember
Tehnika varjualuste projekteerimine (Võru)	kaitse-julgeolek	2018 november
Luunja maanduspaigaldise ja potentsiaaliühtlustuskontuuri ehitamine	väikeost	2019 veebruar
Võru tehnikahallis autode testiraja muust hallist vaheseinaga eraldamine	väikeost	2019 jaanuar
Võru tehnikahalli värvikambri kompressori õhuvõtu praegusest asukohast välisseina viimine	väikeost	2019 jaanuar
Võru kabinetide akendele päikesesirmide paigaldus	väikeost	2019 jaanuar
Võru veetorni filtrite läbipesuvee kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga liitmine	väikeost	2019 jaanuar
Taara linnaku detailplaneering	riigihange	kohalik omavalitsus
Luunja sidelao remont	Väikeost	2019 veebruar
Luunja vallas Vara metskond 21katastriüksuse jagamine	väikeost	2018 jooksul
Miinisadama maakorraldustoimingud	väikeost	2018 veebruar
Miinisadama hoonete projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 aprill
Miinisadama hoonete ehitus	kaitse-julgeolek	2019 juuni
Miinisadama hoonete ehituse omanikujärelevalve	kaitse-julgeolek	2019 juuni
Miinisadama hoone I02 remont	Väikeost	2018 mai
Miinisadama kaide veealune plommimine	Väikeost	2019 veebruar
Ämari mootoritestimise perrooni projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 veebruar
Ämari lennvälja kemikaalide ja tegevuste kompleksuuring	väikeost	2018 veebruar
Ämari lennvälja kemikaalide ja tegevuste kompleksuuringu proovid	väikeost	2018 juuni
Ämari lennuraja betooni vuukide remont	minikonkurss	2018 mai
Ämari põhjapoolse piirdeaia ümberprojekteerimine	kaitse-julgeolek	2019 jaanuar
Ämari põhjapoolse piirdeaia ehitus	kaitse-julgeolek	2019 detsember
Ämari lennubaasi alajaama täiendavad elektritööd	Väikeost	2018 august
Ämari Lennubaasi hoonete BB01 ja BA01 ühendamise administratiivala reoveekanaliseerimisega	lihthange	2018 juuni
Ämari Lennubaasi reoveepuhasti settetahendi paigaldus	lihthange	2018 juuni

Ämari mootoritestimise perrooni ehitus	kaitse-julgeolek	2019 jaanuar
Ämari mootoritestimise perrooni ehituse omanikujärelevalve	kaitse-julgeolek	2019 veebruar
Ämari rajahoolduse kemikaalide mahutite pumbasüsteemi ehitus	Väikeost	2018 september
Ämari toitlustuskompleksi laienduse projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 november
Paldiski toitlustuskompleksi projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 november
SKMK ja LK projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 detsember
FIET objektide projekteerimine	kaitse-julgeolek	2018 märts
Keskpolügooni piiritähistuse, RMK matkaradade ja vaatlustorni ehitus	avatud	2018 detsember
KVKP-Tapa ühendustee ehitus	avatud	2018 jaanuar
KVKP-Tapa ühendustee ehituse ojev	lihthange	2018 veebruar
UXO teede ehitus	kaitse-julgeolek	2018 mai
UXO teede ehituse ojev	kaitse-julgeolek	2018 september
KVKP keskosa teede ehitus	avatud	2018 märts
KVKP keskosa teede ehituse ojev	lihthange	2018 mai
KVKP põhja- ja lõunaosa teede ja rajatiste ehitus	avatud	2019 jaanuar
KVKP põhja- ja lõunaosa teede ja rajatiste ehituse ojev	lihthange	2019 veebruar
Sirgala harjutusvälja projekteerimine	avatud	2018 november
Sirgala teeninduskeskuse telkimisala kuivendus	väikeost	2018 aprill
Nurispalu HV teede ehitus	avatud	2018 jaanuar
Nurispalu HV teede ehituse ojev	lihthange	2018 veebruar
Männiku HV laskepaik	väikeost	2018 mai
Männiku laskekeskuse projekteerimine	kaitse-julgeolek	2019 märts
Männiku harjutusvälja ja linnaku mürakaart	Väikeost	2018 märts
Klooga HV projekteerimine		2018 juuni
Klooga HV ehitus	avatud	2018 juuni

Klooga HV ehituse ojev	lihthange	2018 august
Klooga harjutusvälja mürakaart	väikeost	2018 juuni
SMV lähiharjutusala lisarajatiste ehitus	avatud	2019 veebruar
SMV lähiharjutusala lisarajatiste ehituse ojev	Väikeost	2019 märts
Tapal Kaitseväe linnaku endise sööklahoone turupõhise kasutustasu määramise eksperdihinnang	väikeost	2018 jaanuar
KVPS sõdurikodu toitlustushanke jaoks üüritava pinna turupõhise kasutustasu määramise eksperdihinnang	väikeost	2018 märts
Soodla HV eriplaneering ja KSH koostamine	riigihange	Pärast maakonnaplaneeringut
Paldiski linnaku keskkonnanõuanduskava	väikeost	2018 veebruar
Tartus Vaksali 31-223 eluruumi turupõhise kasutustasu leidmine	väikeost	2018 veebruar
Pinna- ja põhjavee seire 2018	väikeost	2018 aprill
Vilbusuu laskeväljade korrastamine	Väikeost	2018 jaanuar
Ämari nõudepesumasina vahetusega seotud tööd	Väikeost	2018 juuni
Tsiatsungõlmaa tiiru ümberehitus	väikeost	2018 jaanuar
Pikva adminhoone remont	Väikeost	2018 september
Suur-Sõjamäe laoruumide remont	Väikeost	2018 juuni
Suur-Sõjamäe välistrasside projekteerimine	Väikeost	2018 juuni
Männiku harjutusvälja piiritähistuse taastamine	väikeost	2018 juuni
Klooga ja Männiku harjutusväljade granaadiviskekohtade ehitamine	väikeost	2019 veebruar
Klooga HV laskevälja ümberprojekteerimine	lihthange	2019 märts
Lähiharjutusala väljaõppeplatsi ehitus	väikeost	2018 mai
KVKP väljaõpperajatiste ehituse ojev	kaitse-julgeolek	2019 aprill
Männiku harjutusvälja 600 m lasketiiru kuulipüüdja pinnaseuuring	väikeost	2018 mai
Militaarmüra regulatsiooni analüüs	väikeost	2018 juuni
Tapal PVC halli katte asendamine	lihthange	2019 märts
Tapal tagalahoone ehitusele ettejäävate funktsioonide kolimiseks vajalikud remonttööd	Väikeost	2018 november

Kaitseväe keskpõlügeni Raketibaasi 600 m lasketiiru ja Suru lasketiiru kuulipüüdjate pinnaseuuring	väikeost	2018 juuli
Nahkhiirte elupaiganõudluse uuring Männikul	väikeost	2018 jooksul
Koitjärve metskond 37 katastriüksuse jagamine	väikeost	2018 jaanuar
Hindamisaruanded KAHOSE järgi	väikeost	2018 jooksul